



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



ASOCIACE KRAJŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků

Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011

Stručný popis projektu

Projekt se zaměřuje na koordinaci přístupu jednotlivých krajů a krajských úřadů při implementaci e-GOV prostřednictvím vybudování koordinačního střediska a na zpracování základních koncepčních dokumentů upravujících jednotlivé aspekty implementace e-GOV včetně jejich zpřístupnění krajským úřadům prostřednictvím činnosti koordinačního střediska.

Hlavní cíle

Cílem projektu je:

- zřízení koordinačního střediska pro oblast implementace e-governmentu na úrovni krajů a krajských úřadů,
- zajištění jednotného přístupu při implementaci e-GOV,
- vytvoření sdíleného znalostního centra, které bude podporovat řešitele v jednotlivých krajích,
- realizace přímé podpory zástupcům organizací při implementaci e-GOV.

Stanovené indikátory

- Počet podpořených osob: 84 (dosud naplněno: 14)
- Počet podpořených organizací: 1 (dosud naplněno: 1)
- Počet úspěšných absolventů kurzů: 147 (dosud naplněno: 0)
- Počet vytvořených/inovovaných produktů: 1 (dosud naplněno: 1)

Klíčové aktivity projektu

- KA 1. Zajištění personální a materiální podpory realizace projektu
- KA 2. Vytvoření interní řídicí dokumentace koordinačního střediska
- KA 3. Analýza stávající situace/doplnění stávajících analýz a jejich aktualizace
- KA 4. Tvorba koncepčních dokumentů pro oblast řízení a koordinaci e-GOV včetně školení
- KA 5. Vytvoření interní řídicí dokumentace pro implementaci e-GOV
- KA 6. Přímá podpora při implementaci e-GOV
- KA 7. Realizace systémových opatření na národní úrovni
- KA 8. Evaluace projektu a popis dalších kroků při řízení implementace e-GOV, vazba na udržitelnost

Složení realizačního týmu

- Projektový manažer (0,5 úvazku)
- Finanční manažer (0,3 úvazku)
- Právník (0,5 úvazku)
- Projektový asistent (0,5 úvazku)
- Odborný koordinátor (1,0 úvazku)

Doba trvání projektu

Projekt byl zahájen 1. 6. 2011 a plánované ukončení projektu je k 31. 5. 2014.

Věcná část projektu

Realizované činnosti:

- KA 1. Zajištění personální a materiální podpory realizace projektu (**PROBÍHÁ**)
- Aktivita podpurného charakteru je průběžně naplňována po celou dobu trvání projektu
- KA 2. Vytvoření interní řídicí dokumentace koordinačního střediska (**DOKONČENO**)
- Dokumentace byla vypracována pracovníky projektového týmu a slouží jako vstup pro další klíčové aktivity projektu
- KA 3. Analýza stávající situace/doplnění stávajících analýz a jejich aktualizace (**DOKONČENO**)
- V rámci veřejné zakázky zadané v roce 2012 byla zpracována společností RELSIE analýza stávajícího stavu projektů e-GOV na jednotlivých krajích
 - Tato analýza byla aktualizována pracovníky projektového týmu v průběhu léta 2013 a byla předána jako vstup pro realizaci další části projektu společnosti EQUICA, která je dodavatelem KA 4, 5 a 6
- KA 4. Tvorba koncepčních dokumentů pro oblast řízení a koordinaci e-GOV včetně školení (**DOKONČENO**)
- Dokumenty byly vypracovány ve spolupráci projektového týmu a dodavatele – společnosti Equica, byly projednány se zástupci krajů (vedoucí útvarů informatiky, následně Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě)
 - Celý soubor metodických dokumentů tvoří součást výstupů projektu, jeho realizace je dílčím naplněním monitorovacího indikátoru „Počet vytvořených/inovovaných produktů“
 - Je připravováno zveřejnění celého souboru na webových stránkách projektu v rámci webu AKČR
- KA 5. Vytvoření interní řídicí dokumentace pro implementaci e-GOV (**PROBÍHÁ**)
- V současné době probíhá práce na tvorbě řídicí dokumentace ve spolupráci projektového týmu a dodavatele – společnosti Equica
 - Byla dokončena sada workshopů se zástupci jednotlivých krajských úřadů a na jejich základě jsou zpracovávány návrhy na úpravu/doplnění interní řídicí dokumentace jednotlivých úřadů
- KA 6. Přímá podpora při implementaci e-GOV (**PROBÍHÁ**)
- Probíhá formou konzultací se členy Komise informatiků, respektive v rámci Koordinačního centra e-GOV, složeného ze zástupců jednotlivých krajů
- KA 7. Realizace systémových opatření na národní úrovni (**PROBÍHÁ**)
- Probíhá formou konzultací se členy Komise informatiků, respektive v rámci Koordinačního centra e-GOV, složeného ze zástupců jednotlivých krajů

Dosažené cíle:

Přehled plnění cílů projektu viz kapitolu Monitorovací indikátory. V současné době byly dokončeny následující aktivity projektu a naplněny odpovídající cíle:

- Byla vytvořena interní řídicí dokumentace koordinačního střediska
- Byla vytvořena a aktualizována analýza stávající situace implementace eGovernmentu na jednotlivých krajských úřadech
- Byla vytvořena sada koncepčních dokumentů pro oblast řízení a koordinace e-Gov

Základní změny v projektu

- Byla provedena změna v rozsahu úvazku odborného koordinátora (z 0,1 na 1,0 úvazku)

Harmonogram činností do konce projektu

- Dokončení KA 5 „Vytvoření interní řídicí dokumentace pro implementaci e-GOV“ (28.2.2014)
- Dokončení KA 6 „Přímá podpora při implementaci e-GOV“ (28. 2. 2014)
- Dokončení KA 7 „Realizace systémových opatření na národní úrovni“ (31. 5. 2014)
- Evaluace projektu a popis dalších kroků při řízení implementace e-GOV (31. 3. 2014)
- Realizace propagačních akcí v rámci povinné publicity (31. 5. 2014)

Ekonomická část

Základní údaje	Schválený rozpočet	Předpokládané výdaje
Celkem	13 831 220,00 Kč	5 230 919,00 Kč
Z toho 85 %	11 756 537,00 Kč	4 446 281,15 Kč
Z toho 15 %	2 074 683,00 Kč	784 637,85 Kč

Dosud byly předloženy 3 monitorovací zprávy. Uskutečněné výdaje 1. a 2. monitorovací zprávy byly schváleny jako způsobilé a byly proplaceny. Ve schvalovacím řízení je monitorovací zpráva č. 3, dle sdělení OSF MV je předpoklad ukončení hodnocení v lednu 2014.

K Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 05/62 pro realizaci projektu byl dne 2. října 2013 vydán dodatek č. 1, kterým se měnila část V bod 5, Příloha č. 2 „Rozpočet projektu“ v souvislosti se žádostí o změnu úvazku odborného koordinátora.

Stav bankovního účtu projektu 2004440045/6000 k 31. 12. 2013 činil **867.384,84 Kč**.

Poskytnuté dotace od OSF, uvolněné prostředky z RF AKČR, proplacené ŽOP

Měsíc/rok	Uvolněné prostředky AKČR	Proplacené prostředky OSF/ŽOP
září 2011	0	2 351 307,40
srpen 2012	0	1 420 163,34
listopad 2012	405 000	0
listopad 2013	400 000	0
celkem	805 000	3 771 470,74

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků

Celkové náklady projektu v Kč

Druh nákladu v rozpočtu	schválené náklady projektu	náklady k 31. 12. 2013	celkové očekávané náklady
01. Osobní náklady	2 181.730,00	1 734 808,00	2 181 730,00
02. Cestovné	67 800,97	23 540,00	67 800,00
03. Zařízení a vybavení	165 000,00	109 962,00	109 962,00
04. Místní kancelář / náklady projektu	972 000,00	49 797,28	65 175,00
05. Nákup služeb	10 444 689,03	1 899 367,90	2 806 252,00
06. Stavební úpravy	0,00	0,00	0,00
07. Přímá podpora	0,00	0,00	0,00
08. Celkové způsobilé náklady	13 831 270,00	3 817 475,18	5 230 919,00