

Informace o projektu

Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00009 ke dni 25. září 2014

Stručný popis projektu

Projekt Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů měl za úkol vytvořit strategie pro realizaci protikorupčních opatření a proškolit pracovníky krajských úřadů v realizaci těchto protikorupčních opatření.

Hlavní cíle

- definování a nastavení jednotného systému pro potřeby sledování možných oblastí korupce ve veřejné správě na regionální úrovni,
- nastavení systému a efektivních opatření proti možné korupci v činnostech krajských úřadů,
- prevence korupčního jednání,
- strategický dokument boje proti korupci: Souhrnná protikorupční strategie krajů a 12 dílčích strategií pro jednotlivé kraje (bez Prahy a Jihomoravského kraje, které své strategie zpracovaly v průběhu projektu)

Stanovené Indikátory byly splněny

- 133 podpořených osob - proškolených zaměstnanců krajských úřadů, bylo školeno 159 pracovníků krajských úřadů
- 1 podpořená organizace - Asociace krajů ČR
- 3 inovativní produkty:
 - 1) 1 Analýza současného stavu
 - 2) 1 Komparativní studie porovnávající způsob boje proti korupci u regionálních institucí ve vybraných členských státech EU a mezi jednotlivými kraji ČR
 - 3) Strategie boje proti korupci
- 133 úspěšných absolventů kurzů, kurz absolvovalo 150 pracovníků krajských úřadů

Hlavní aktivity projektu

- Řízení a administrace projektu
- Analýza současného stavu boje proti korupci, komparativní studie
- Tvorba strategie boje proti korupci
- Školení zaměstnanců krajských úřadů
- Závěrečná konference

Složení realizačního týmu

- garant projektu (0,5 úvazku)
- finanční konzultant (0,3 úvazku)
- právník (0,3 úvazku)
- administrativní pracovník (0,5 úvazku)

Doba trvání projektu

Doba realizace projektu: 1. únor 2011 až 30. duben 2013

Věcná část projektu

Realizované činnosti resp. dosažené cíle

Projekt byl ukončen, plánované cíle a stanovené indikátory byly dosaženy.

- Byla zpracována analýza současného stavu boje proti korupci v jednotlivých krajích.
- Byla vytvořena komparativní studie porovnávající způsob boje proti korupci u regionálních institucí ve vybraných členských státech EU a mezi jednotlivými kraji ČR.
- Souhrnná protikorupční strategie krajů a 12 dílčích strategií pro jednotlivé kraje (bez Hl. m. Prahy a Jihomoravského kraje, které své strategie zpracovaly v průběhu projektu)
- Závěrečná konference 17. dubna 2013 v pražském hotelu Bohemia prezentovala zástupcům krajů a krajským politikům výstupy projektu a možný další vývoj v oblasti prevence korupce.
- Součástí školení pracovníků krajského úřadu a krajských reprezentantů byly i pracovní materiály, návrh protikorupční strategie kraje, návrh opatření a plán jejich implementace a metodická pomůcka pro lektory, kteří se budou zabývat dalším vzděláváním pracovníků krajského úřadu a monitorování možných korupčních rizik.
- Jako součást projektu byly zpracovány webové stránky projektu,

Základní změny v projektu

- byl změněn počet zapojených krajů ze 14 na 12, Hl. m. Praha a Jihomoravský kraj měly již protikorupční strategie zpracovány,
- byl změněn termín dokončení projektu z 31. ledna 2013 na 30. duben 2013 z důvodů posouzení výběrového řízení ze strany ÚOHS.

Ekonomická část

| Základní údaje | Schválený rozpočet | Výdaje projektu |
|----------------|--------------------|-----------------|
| Celkem | 12 047 860,00 Kč | 4 528 013,96 Kč |
| Z toho 85 % | 10 240 681,00 Kč | 3 848 811,87 Kč |
| Z toho 15 % | 1 807 179,00 Kč | 679 202,10 Kč |

Celkem byly dosud předloženy 4 monitorovací zprávy, přičemž uskutečněné výdaje uvedené v prvních třech zprávách byly Zprostředkujícím subjektem MV (ZS MV) schváleny jako způsobilé a proplaceny. V současné době čekáme na schválení závěrečné monitorovací zprávy a uzavření projektu.

Konečné doúčtování projektu bude provedeno po schválení uvedené závěrečné monitorovací zprávy.

Součástí ukončení financování projektu byl i audit hospodaření provedený auditorskou společností FINCO–AUDIT, spol. s r.o. (auditorská společnost KA ČR, osvědčení č. 206), přičemž výrok auditora zní: „Podle našeho názoru ověřovaný projekt „Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů ČR“ ve všech podstatných aspektech věrně a poctivě zobrazuje

čerpání prostředků a splňuje podmínky vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.03/62“.

Poskytnuté dotace od odboru strukturálních fondů (OSF), uvolněné prostředky z rezervního fondu AKČR, proplacené žádosti o platbu v Kč:

| Měsíc/rok | Uvolněné prostředky AKČR | Proplacené prostředky OSF/ŽOP |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| únor 2011 | 1 000 000 | 0 |
| březen 2011 | 0 | 2 048 126,00 |
| únor 2012 | 0 | 1 972 659,16 |
| říjen 2012 | 0 | 297 500,00 |
| Celkem | 1 000 000 | 4 318 285,16 |

Celkové výdaje projektu v Kč

| Druh výdajů rozpočtu | schválené výdaje projektu | výdaje projektu |
|---|---------------------------|---------------------|
| 01. Osobní náklady | 1 843 610 | 1 650 860,00 |
| 02. Cestovné | 112 800 | 6 051,00 |
| 03. Zařízení a vybavení | 129 500 | 111 423,00 |
| 04. Místní kancelář / náklady projektu | 463 200 | 53 529,60 |
| 05. Nákup služeb | 9 498 750 | 2 711 570,90 |
| 06. Stavební úpravy | 0 | 0,00 |
| 07. Přímá podpora | 0 | 0,00 |
| 08. Celkové způsobilé náklady | 12 047 860 | 4 533 434,50 |
| 09. Příjmy projektu | | 5 420,54 |
| Celkové způsobilé náklady po odečtu příjmů | 12 047 860 | 4 528 013,96 |

Zajištění udržitelnosti

- kraje rozpracovaly jednotlivé strategie na aktuální situaci, podle informací z krajů probíhá pravidelné školení pracovníků krajských úřadů a školení nově přijímaných pracovníků,
- zpracované dokumenty byly k dalšímu použití předány reprezentantům krajů. Kopie jsou uloženy v kanceláři AKČR a k dispozici na webových stránkách www.prevencekorupce.cz