

## Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě – stav k 31. 12. 2013

### Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření koordinačního střediska pro oblast implementace e-governmentu na úrovni krajů a krajských úřadů. Na základě zjištěné analýzy současného stavu budou doporučeny jednotné přístupy při implementaci e-GOV a bude vytvořeno sdílené znalostní centrum, které bude podporovat řešitele v jednotlivých krajích.

### Délka trvání:

Projekt počítá s délkou realizace 36 měsíců (zahájení 1. 7. 2011).

### Personální zabezpečení:

Projekt je ze strany Asociace krajů zabezpečován následujícími členy realizačního týmu:

Pozice	Jméno	E-mail	Telefon
Projektový manažer	Bc. Tomáš Bezouška	<a href="mailto:bezouska@asociacekrajů.cz">bezouska@asociacekrajů.cz</a>	+420 774 838 866
Projektová asistentka	Zuzana Indrová	<a href="mailto:indrova@asociacekrajů.cz">indrova@asociacekrajů.cz</a>	+420 236 003 481
Finanční manažerka	Ilona Krejčíková	<a href="mailto:krejcikova@asociacekrajů.cz">krejcikova@asociacekrajů.cz</a>	+420 773 769 365
Odborný koordinátor	Mgr. Lenka Kadlecová	<a href="mailto:kadlecova@asociacekrajů.cz">kadlecova@asociacekrajů.cz</a>	+420 725 490 470
Právník	JUDr. Ladislav Renč	<a href="mailto:renc@asociacekrajů.cz">renc@asociacekrajů.cz</a>	

### Klíčové aktivity:

Poř.	Název	Popis	Zabezpečení	Stav
1	Zajištění personální a materiální podpory projektu	Cílem aktivity je jmenovat členy realizačního týmu a zabezpečit materiální podmínky pro zahájení projektu.	Interně	Probíhá
2	Vytvoření interní řídicí	Cílem aktivity je vytvořit základní dokument pro interní	Interně	Dokončeno

Poř.	Název	Popis	Zabezpečení	Stav
	dokumentace koordinačního centra	fungování realizačního týmu (stanovit projektové zásady, popis jednotlivých aktivit, komunikační plán apod.)		
3	Analýza současného stavu	Cílem této aktivity je analyzovat současnou situaci rozvojových projektů v oblasti e-GOV na úrovni jednotlivých krajů, jejíž součástí bude podrobné mapování stavu implementace jednotlivých prvků ve vazbě na stávající situaci v oblasti elektronizace.	Dodavatelsky	Dokončeno 6. 12. 2012
4	Tvorba koncepčních dokumentů pro oblast řízení a koordinaci e-GOV včetně školení	Cílem aktivity je nadefinovat minimální, optimální a maximální požadavky na strukturu e-GOV v krajích. Vstupem bude provedená analýza.	Dodavatelsky	Dokončeno 4. 10. 2013
5	Vytvoření interní řídicí dokumentace pro implementaci e-GOV	Cílem této aktivity je vytvoření interní řídicí dokumentace pro jednotlivé kraje, kdy budou strategické a koncepční cíle (vzniklé v předchozí aktivitě KA č. 4) a výstupy přeneseny do konkrétních činností a procesů.	Dodavatelsky	Dokončení plánováno v 02/2014
6	Přímá podpora při implementaci e-GOV	Aktivita má 2 hlavní cíle: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pořádání odborných seminářů pro zástupce krajů,</li> <li>Vytvoření sdíleného informačního centra.</li> </ul>	Dodavatelsky	Odborné semináře proběhnou 03- 04/2014
7	Realizace systémových opatření na národní úrovni	Realizace systémových opatření na národní úrovni spočívá v iniciaci systémových změn směrem ke koordinátorům implementace eGov, tedy identifikace kolizních nebo neřešených oblastí, které souvisí s eGov	Interně	
8	Evaluace projektu a popis dalších kroků při	Cílem této aktivity je nastavení systému sledování a vyhodnocování stavu řízení	Dodavatelsky	



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST



PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím  
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků

Poř.	Název	Popis	Zabezpečení	Stav
	řízení implementace e-GOV, vazba na udržitelnost	implementace e-GOV na krajích a identifikace následujících kroků a nutných opatření pro správné fungování.		