

## KOORDINAČNÍ CENTRUM PRO ZAVÁDĚNÍ E-GOV V ÚZEMNÍ VEŘEJNÍ SPRÁVĚ

### Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření koordinačního střediska pro oblast implementace e-governmentu na úrovni krajů a krajských úřadů. Na základě zjištěné analýzy současného stavu budou doporučeny jednotné přístupy při implementaci e-GOV a bude vytvořeno sdílené znalostní centrum, které bude podporovat řešitele v jednotlivých krajích.

### Délka trvání:

Projekt počítá s délkou realizace 36 měsíců (zahájení 1.7.2011).

### Personální zabezpečení:

Projekt bude ze strany Asociace krajů zabezpečován následujícími členy realizačního týmu:

Pozice	Jméno	E-mail	Telefon
Projektový manažer	Petr Měříčka	<a href="mailto:mericka@asociacekrajů.cz">mericka@asociacekrajů.cz</a>	+420 773 769 364
Projektová asistentka	Zuzana Indrová	<a href="mailto:indrova@asociacekrajů.cz">indrova@asociacekrajů.cz</a>	+420 236 003 481
Finanční manažerka	Ilona Krejčíková	<a href="mailto:krejcikova@asociacekrajů.cz">krejcikova@asociacekrajů.cz</a>	+420 773 769 365
Právník	JUDr. Renč	<a href="mailto:renc@asociacekrajů.cz">renc@asociacekrajů.cz</a>	
Odborný asistent	Pozice není obsazena		

### Klíčová aktivity:

Poř.	Název	Popis	Zabezpečení	Stav
1	Zajištění personální a materiální podpory projektu	Cílem aktivity je jmenovat členy realizačního týmu a zabezpečit materiální podmínky pro zahájení projektu.	Interně	Dokončeno

2	Vytvoření interní řídicí dokumentace koordinačního centra	Cílem aktivity je vytvořit základní dokument pro interní fungování realizačního týmu (stanovit projektové zásady, popis jednotlivých aktivit, komunikační plán apod.)	Interně	Dokončeno
3	Analýza současného stavu	Cílem této aktivity je analyzovat současnou situaci rozvojových projektů v oblasti e-GOV na úrovni jednotlivých krajů, jejíž součástí bude podrobné mapování stavu implementace jednotlivých prvků ve vazbě na stávající situaci v oblasti elektronizace.	Dodavatelsky	Probíhá příprava výběrového řízení
4	Tvorba koncepčních dokumentů pro oblast řízení a koordinaci e-GOV včetně školení	Cílem aktivity je nadefinovat minimální, optimální a maximální požadavky na strukturu e-GOV v krajích. Vstupem bude provedená analýza.	Dodavatelsky	
5	Vytvoření interní řídicí dokumentace pro implementaci e-GOV	Cílem této aktivity je vytvoření interní řídicí dokumentace pro jednotlivé kraje, kdy budou strategické a koncepční cíle (vzniklé v předchozí aktivitě KA č. 4) a výstupy přeneseny do konkrétních činností a procesů.	Dodavatelsky	
6	Přímá podpora při implementaci e-GOV	Aktivita má 2 hlavní cíle: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pořádání odborných seminářů pro zástupce krajů,</li> </ul>	Dodavatelsky	

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím  
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Vytvoření sdíleného informačního centra.</li> </ul>		
7	Realizace systémových opatření na národní úrovni	Realizace systémových opatření na národní úrovni spočívá v iniciaci systémových změn směrem ke koordinátorům implementace eGov, tedy identifikace kolizních nebo neřešených oblastí, které souvisí s eGov	Interně	
8	Evaluace projektu a popis dalších kroků při řízení implementace e-GOV, vazba na udržitelnost	Cílem této aktivity je nastavení systému sledování a vyhodnocování stavu řízení implementace e-GOV na krajích a identifikace následujících kroků a nutných opatření pro správné fungování.	Dodavatelsky	