

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRO ZAVÁDĚNÍ E-GOV V ÚZEMNÍ VEŘEJNÍ SPRÁVĚ

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření koordinačního střediska pro oblast implementace e-governmentu na úrovni krajů a krajských úřadů. Na základě zjištěné analýzy současného stavu budou doporučeny jednotné přístupy při implementaci e-GOV a bude vytvořeno sdílené znalostní centrum, které bude podporovat řešitele v jednotlivých krajích.

Délka trvání:

Projekt počítá s délkou realizace 36 měsíců (zahájení 1.7.2011).

Personální zabezpečení:

Projekt bude ze strany Asociace krajů zabezpečován následujícími členy realizačního týmu:

Pozice	Jméno	E-mail	Telefon
Projektový manažer	Petr Měřička	mericka@asociacekraju.cz	+420 773 769 364
Projektová asistentka	Zuzana Indrová	indrova@asociacekraju.cz	+420 236 003 481
Finanční manažerka	Ilona Krejčíková	krejcikova@asociacekraju.cz	+420 773 769 365
Právník	JUDr. Renč	renc@asociacekraju.cz	+420 605 205 420
Odborný asistent	Pozice není obsazena		

Klíčová aktivity:

Poř.	Název	Popis	Zabezpečení	Stav
1	Zajištění personální a materiální podpory projektu	Cílem aktivity je jmenovat členy realizačního týmu a zabezpečit materiální podmínky pro zahájení projektu.	Interně	Dokončeno

2	Vytvoření interní řídicí dokumentace koordinačního centra	Cílem aktivity je vytvořit základní dokument pro interní fungování realizačního týmu (stanovit projektové zásady, popis jednotlivých aktivit, komunikační plán apod.)	Interně	Dokončeno
3	Analýza současného stavu	Cílem této aktivity je analyzovat současnou situaci rozvojových projektů v oblasti e-GOV na úrovni jednotlivých krajů, jejíž součástí bude podrobné mapování stavu implementace jednotlivých prvků ve vazbě na stávající situaci v oblasti elektronizace.	Dodavatelsky	Bylo dokončeno výběrové řízení. V průběhu 07/2012 dojde k uzavření smlouvy s dodavatelem.
4	Tvorba koncepčních dokumentů pro oblast řízení a koordinaci e-GOV včetně školení	Cílem aktivity je nadefinovat minimální, optimální a maximální požadavky na strukturu e-GOV v krajích. Vstupem bude provedená analýza.	Dodavatelsky	V průběhu 09-10/2012 dojde k přípravě ZD
5	Vytvoření interní řídicí dokumentace pro implementaci e-GOV	Cílem této aktivity je vytvoření interní řídicí dokumentace pro jednotlivé kraje, kdy budou strategické a koncepční cíle (vzniklé v předchozí aktivitě KA č. 4) a výstupy	Dodavatelsky	V průběhu 09-10/2012 dojde k přípravě ZD

		přeneseny do konkrétních činností a procesů.		
6	Přímá podpora při implementaci e-GOV	Aktivita má 2 hlavní cíle: <ul style="list-style-type: none"> Pořádání odborných seminářů pro zástupce krajů, Vytvoření sdíleného informačního centra. 	Dodavatelsky	V průběhu 09-10/2012 dojde k přípravě ZD
7	Realizace systémových opatření na národní úrovni	Realizace systémových opatření na národní úrovni spočívá v iniciaci systémových změn směrem ke koordinátorům implementace eGov, tedy identifikace kolizních nebo neřešených oblastí, které souvisí s eGov	Interně	
8	Evaluace projektu a popis dalších kroků při řízení implementace e-GOV, vazba na udržitelnost	Cílem této aktivity je nastavení systému sledování a vyhodnocování stavu řízení implementace e-GOV na krajích a identifikace následujících kroků a nutných opatření pro správné fungování.	Dodavatelsky	V průběhu 09-10/2012 dojde k přípravě ZD